

Bernhard Metzger
Lean & Agile im Bauwesen

Bernhard Metzger

Lean & Agile im Bauwesen

Schlüsselstrategien für
effiziente Planung und Umsetzung



© 2025 Bernhard Metzger

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Halenreihe 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland

ISBN

Softcover ISBN 978-3-384-54951-8

Hardcover ISBN 978-3-384-54952-5

E-Book ISBN 978-3-384-54953-2

Dieses Werk, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten.

Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:

Bernhard Metzger, Am Kastenacker 4, 82266 Inning, Germany.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
publikationen@icloud.com

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	11
Einleitung	13
1. Grundlagen von Lean und Agile im Bauwesen	17
1.1 Was ist Lean Management?	17
1.2 Was ist agiles Projektmanagement?	18
1.3 Unterschiede & Synergien von Lean & Agile	20
1.4 Wann ist Lean-Agile sinnvoll?	21
2. Die Prinzipien von Lean-Agile Bauprojekten	22
2.1 Kundenfokus: Bauen, was wirklich gebraucht wird	22
2.2 Flussoptimierung: Kontinuierlicher Bauprozess ohne Engpässe	23
2.3 Pull-Systeme statt Push-Systeme: Materialien & Arbeitskräfte effizient steuern	24
2.4 Kaizen & Retrospektiven: Kontinuierliche Verbesserung im Bauwesen.....	25
2.5 Selbstorganisierte Teams auf der Baustelle & im Planungsbüro	26
3. Methoden und Frameworks im Lean-Agile Bauprojektmanagement.....	27
3.1 Scrum für Bauprojekte: Iterative Planung und Sprints in der Bauausführung	27
3.2 Kanban auf der Baustelle: Material- und Prozessfluss optimieren	30
3.3 Last Planner System (LPS): Kollaborative Bauzeitplanung	32
4. Werkzeuge & Techniken für Lean-Agile Bauprojekte	34
4.1 Wertstromanalyse für Bauprozesse.....	34
4.1.1 Warum eine Wertstromanalyse im Bauwesen?	34
4.1.2 Ziele der Wertstromanalyse.....	35
4.1.3 Wie funktioniert eine Wertstromanalyse im Bauwesen?..	36

4.1.4	Praxisbeispiel: Anwendung einer Wertstromanalyse in der Baustellenlogistik.....	37
4.2	5S-Methode: Ordnung und Effizienz auf der Baustelle steigern .	39
4.2.1	Warum ist die 5S-Methode für Bauprojekte wichtig?	39
4.2.2	Ziele der 5S-Methode auf Baustellen.....	39
4.2.3	Die fünf Schritte der 5S-Methode im Bauwesen.....	40
4.2.4	Praxisbeispiel: 5S auf einer Großbaustelle	41
4.2.5	Erfolgsfaktoren für die Umsetzung der 5S-Methode.....	43
4.3	PDCA-Zyklus: Kontinuierliche Verbesserung im Bauwesen.....	45
4.3.1	Warum ist der PDCA-Zyklus für Bauprojekte relevant? ...	45
4.3.2	Ziele des PDCA-Zyklus im Bauwesen	45
4.3.3	Die vier Schritte des PDCA-Zyklus in der Bauwirtschaft..	47
4.4	Lean Canvas & Last-Planner-Workshops in der Bauplanung.....	50
4.4.1	Warum sind Lean Canvas und Last-Planner-Workshops im Bauwesen wichtig?.....	50
4.4.2	Lean Canvas für Bauprojekte	53
4.4.3	Last-Planner-Workshops für kollaborative Bauplanung..	62
4.5	Visualisierungstechniken: Kanban-Boards, Taktplanung und Value Stream Mapping.....	64
4.5.1	Kanban-Boards: Strukturierte Aufgabenverwaltung und klare Priorisierung	65
4.5.2	Taktplanung: Kontinuierlicher Baufluss ohne Engpässe..	66
4.5.3	Value Stream Mapping: Effiziente Bauprozessanalyse.....	72
5.	Planung & Steuerung in Lean-Agile Bauprojekten	74
5.1	Von der Vision zum Backlog: Wie Bauprojekte agil geplant werden.....	74
5.2	User Stories & Anforderungen: Agile Spezifikationen für Bauherren und Planer	76
5.3	Agile Schätzmethoden: T-Shirt-Sizing & Planning Poker für Bauzeiten	77
5.3.1	T-Shirt-Sizing: Schnelle Einschätzung des Aufwands	78
5.3.2	Planning Poker: Präzisere Schätzung durch Teamabstimmung	79

5.4	Meilensteine vs. iterative Lieferung: Warum Bauen in Phasen sinnvoll ist.....	82
5.4.1	Herausforderungen der traditionellen Meilensteinplanung im Bauwesen.....	82
5.4.2	Iterative Lieferung als Alternative zur klassischen Meilensteinplanung	82
5.4.3	Vorteile der iterativen Bauabwicklung	83
5.4.4	Praxisbeispiel für iterative Lieferung in einem Bauprojekt	84
5.5	Erfolgsmessung mit Lean-KPIs & Agilen Metriken.....	85
5.5.1	Warum sind traditionelle Bau-KPIs oft unzureichend?	85
5.5.2	Wichtige Lean-KPIs für Bauprojekte.....	86
6.	Lean-Agile Transformation in der Bauwirtschaft.....	91
6.1	Wie Unternehmen Lean-Agile einführen	91
6.2	Widerstände in traditionellen Bauprojekten überwinden.....	97
6.2.1	Typische Widerstände und ihre Ursachen.....	97
6.2.2	Psychologische Widerstände gegen Lean-Agile und wie man sie abbaut	100
6.3	Agile Führung im Bauwesen: Servant Leadership statt Top-Down-Management	104
6.3.1	Was ist Servant Leadership?	105
6.3.2	Unterschiede zwischen traditionellem und agilem Führungsstil im Bauwesen	106
6.3.3	Wie wird man ein Servant Leader im Bauwesen?	107
6.3.4	Praxisbeispiel: Servant Leadership auf einer Großbaustelle	109
6.4	Lean-Agile Skalierung: Zusammenarbeit von Generalunternehmern, Subunternehmern & Planern.....	110
6.4.1	Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen Generalunternehmern, Subunternehmern und Planern	110
6.4.2	Gemeinsame Planungssitzungen mit allen Beteiligten ...	111
6.4.3	Visuelle Steuerung der Baustelle mit Kanban-Boards.....	112
6.4.4	Vertrauensbasierte Zusammenarbeit durch integrierte Projektabwicklung (IPD)	113

6.4.5	Optimierung der Zusammenarbeit durch digitale Werkzeuge	114
7.	Fallstudien & Best Practices	116
7.1	Scrum für ein Großbauprojekt: Wie Sprints und Reviews funktionieren	116
7.2	Lean Construction in der Praxis: Reduktion von Bauzeiten durch Taktplanung	121
7.3	Kanban für Bauleiter: Baustellenprozesse visuell steuern	125
7.4	Agile Methoden in der Infrastrukturplanung	131
7.5	Lean-Agile Produktentwicklung im Bauwesen – Modulare Bauweisen als Schlüssel zur Effizienz	136
8.	Herausforderungen & Lösungen in Lean-Agile Bauprojekten	142
8.1	Warum sich die Bauwirtschaft schwer mit Agilität tut – und wie man es ändert	142
8.1.1	Herausforderungen der Agilität in der Bauwirtschaft	142
8.1.2	Lösungsansätze zur Einführung von Lean-Agile in der Bauwirtschaft	144
8.2	Kulturelle Barrieren und Gewohnheiten brechen	147
8.2.1	Die Bedeutung der Unternehmenskultur für die Lean-Agile Transformation	147
8.2.2	Herausforderungen der Unternehmenskultur in der Bauwirtschaft	148
8.2.3	Lösungsansätze zur Überwindung kultureller Barrieren	149
8.3	Fehlinterpretationen von Agilität & Lean: Häufige Irrtümer vermeiden	152
8.3.1	Warum ein falsches Verständnis von Lean-Agile zum Scheitern führt	152
8.3.2	Häufige Fehlinterpretationen und ihre Auswirkungen ...	153
8.4	Wie Künstliche Intelligenz, BIM und Automatisierung Lean-Agile Prozesse beschleunigen	158

8.4.1	Die Rolle digitaler Technologien in der Lean-Agile Bauwirtschaft	158
8.4.2	Künstliche Intelligenz (KI) als Optimierungsinstrument für Bauprojekte	158
8.4.3	Building Information Modeling (BIM) als Basis für agile Zusammenarbeit	159
8.4.4	Automatisierung und Robotik zur Effizienzsteigerung...	160
8.4.5	Wie digitale Technologien die Umsetzung von Lean-Agile Prozessen erleichtern	161
8.5	Agilität & Lean in regulierten Branchen – Umgang mit Normen & Vorschriften	163
8.5.1	Die Herausforderung der Agilität in einem regulierten Umfeld.....	163
8.5.2	Herausforderungen der Lean-Agile Implementierung in regulierten Bauprojekten.....	164
8.5.3	Lösungsansätze zur erfolgreichen Integration von Lean-Agile in regulierten Bauprojekten	165
9.	Zukunft von Lean-Agile Bauprojekten	169
9.1	Trends in der agilen Bauwirtschaft	169
9.2	Lean-Agile & digitale Zwillinge: Bauprojekte in Echtzeit optimieren	171
9.3	Beyond Agile: Adaptive Organisationen in der Baubranche	173
9.4	Nachhaltiges Lean-Agile Bauen: Ressourcenschonung & Energieeffizienz.....	175
10.	Fazit & Handlungsempfehlungen für Bauunternehmen....	178
10.1	Die Zukunft der Bauwirtschaft ist Lean-Agile	178
10.2	Wesentliche Erkenntnisse	179
10.3	Erste Schritte zur Implementierung von Lean-Agile	180
10.4	Checkliste für Unternehmen: Erfolgreiche Implementierung von Lean-Agile	181
10.5	Fazit: Der Weg zur Lean-Agile Bauorganisation	183
	Glossar	184

Vorwort

Die Bauwirtschaft steht vor tiefgreifenden Herausforderungen. Steigende Projektkomplexität, zunehmende regulatorische Anforderungen und immer kürzere Zeitrahmen setzen Bauunternehmen, Planer und Auftraggeber unter enormen Druck. Gleichzeitig zeigen Untersuchungen, dass viele Bauprojekte von massiven Ineffizienzen geprägt sind: Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und unzureichende Kommunikation zwischen den Beteiligten sind eher die Regel als die Ausnahme.

In anderen Branchen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten moderne Managementansätze etabliert, die helfen, Projekte effizienter und flexibler zu gestalten. Besonders in der IT- und Automobilindustrie haben sich **Lean-Prinzipien und agile Methoden** bewährt, um Prozesse zu verschlanken, Risiken frühzeitig zu minimieren und auf sich ändernde Anforderungen schneller reagieren zu können. Die Bauwirtschaft hingegen verharrt in vielen Bereichen noch in traditionellen, oft starren Strukturen.

Dieses Buch ist aus der Überzeugung entstanden, dass sich die Baubranche modernisieren muss – nicht nur, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern um die Qualität und Effizienz ihrer Projekte nachhaltig zu verbessern. **Lean-Agile Projektmanagement** bietet hierfür eine erfolgversprechende Lösung. Durch die Kombination der bewährten Prinzipien des Lean-Managements mit der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit agiler Methoden entsteht ein Ansatz, der speziell auf die Herausforderungen von Bauprojekten zugeschnitten werden kann.

Dieses Buch richtet sich an **alle Beteiligten in der Bauwirtschaft**, die ihre Projekte effizienter, transparenter und wirtschaftlicher steuern wollen – an **Bauunternehmer, Projektleiter, Architekten, Ingenieure, Bauherren und Investoren**. Es vermittelt ein tiefgehendes Verständnis darüber, wie Lean-Agile Methoden Bauprojekte revolutionieren können und gibt praxisnahe Werkzeuge an die Hand, um die Theorie in die Praxis umzusetzen.

Die hier vorgestellten Methoden sind nicht nur für Großprojekte oder innovative Start-ups relevant. Sie lassen sich auf unterschiedlichste Bauvorhaben skalieren – vom kleinen Umbauprojekt bis hin zu komplexen Großbaustellen. Der Fokus liegt dabei stets auf **praktischer Anwendbarkeit**: Neben den theoretischen Grundlagen enthält das Buch **konkrete Methoden, Best Practices und Fallstudien** aus der Baupraxis.

Die Bauwirtschaft ist im Wandel. Digitalisierung, Automatisierung und neue Managementmethoden werden darüber entscheiden, welche Unternehmen langfristig erfolgreich sein werden. **Lean-Agile Projektmanagement ist ein entscheidender Schritt in diese Zukunft**. Dieses Buch soll als Wegweiser dienen und zeigen, wie diese Prinzipien gewinnbringend in der Bauwirtschaft eingesetzt werden können.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern wertvolle Erkenntnisse, neue Perspektiven und vor allem Inspiration, um das eigene Projektmanagement auf das nächste Level zu heben.

Bernhard Metzger
Inning, im März 2025

Einleitung

Warum Lean-Agile Projektmanagement in der Bauwirtschaft?

Die Bauwirtschaft ist eine der größten und zugleich komplexesten Branchen weltweit. Sie prägt das wirtschaftliche, soziale und ökologische Umfeld erheblich und stellt die Grundlage für nahezu alle anderen Industriezweige dar. Doch trotz ihrer Bedeutung kämpft die Branche seit Jahrzehnten mit den gleichen Herausforderungen: **Kosten- und Zeitüberschreitungen, ineffiziente Prozesse, mangelhafte Kommunikation und geringe Produktivitätssteigerungen** im Vergleich zu anderen Industrien.

Während sich Sektoren wie die Automobilindustrie und die Softwareentwicklung durch die Einführung schlanker und agiler Methoden radikal verbessert haben, hat die Bauwirtschaft diese Chancen bislang nur zögerlich genutzt. **Lean-Agile Projektmanagement** bietet hier einen neuen Ansatz, um den Herausforderungen der Branche mit einer flexibleren, effizienteren und kundenorientierten Arbeitsweise zu begegnen.

Herausforderungen in Bauprojekten: Zeitverzug, Budgetüberschreitungen & Ineffizienz

Die herkömmliche Planung und Steuerung von Bauprojekten folgen oft einem **linearen, starren Ansatz**. Große Bauprojekte werden über Jahre hinweg geplant, ohne dass ausreichend Flexibilität für Veränderungen besteht. Die Folgen sind gut dokumentiert:

- **Zeitverzug:** Eine McKinsey-Studie zeigt, dass 77 % aller Großbauprojekte weltweit mindestens 40 % länger dauern als ursprünglich geplant.
- **Budgetüberschreitungen:** Durchschnittlich werden Bauprojekte um 20–30 % teurer als veranschlagt, in Extremfällen noch weit mehr.

- **Ineffizienz und Verschwendung:** Untersuchungen legen nahe, dass bis zu **50 % der Arbeitszeit** auf Baustellen durch Wartezeiten, Fehlerkorrekturen und unkoordinierte Abläufe verloren gehen.

All diese Probleme lassen sich auf ein zentrales Problem zurückführen: **Traditionelle Bauprozesse sind nicht anpassungsfähig genug, um auf Veränderungen zu reagieren und kontinuierlich zu optimieren.**

Die Evolution des Projektmanagements: Vom Wasserfall zu Lean-Agile

In vielen Branchen wurden klassische, **starr geplante Wasserfall-Modelle** längst durch agilere Methoden ersetzt. Die IT-Industrie, in der sich Anforderungen schnell ändern, hat mit Scrum und Kanban große Erfolge erzielt. Die Automobilbranche nutzt Lean-Prinzipien, um Prozesse zu optimieren und Verschwendung zu minimieren.

Die Bauwirtschaft kann von diesen Entwicklungen enorm profitieren. **Lean-Agile Projektmanagement** bringt die Vorteile beider Ansätze zusammen:

- **Lean Construction** reduziert Verschwendung und sorgt für reibungslose Abläufe.
- **Agiles Projektmanagement** erhöht die Anpassungsfähigkeit und verbessert die Kommunikation zwischen den Beteiligten.
- **Digitale Werkzeuge wie BIM, KI und Automatisierung** unterstützen eine effizientere Umsetzung.

Branchenübergreifende Relevanz von Lean-Agile Prinzipien

Die Prinzipien von Lean-Agile sind nicht auf eine einzige Branche beschränkt. **Toyota revolutionierte die Automobilproduktion mit Lean**, Softwareunternehmen wie Spotify oder Google steigerten ihre Innovationskraft durch agile Methoden. Doch auch in der Bauwirtschaft gibt es bereits erfolgreiche Beispiele:

- **Das Last Planner System (LPS)** wird zunehmend in großen Bauprojekten eingesetzt, um Planung und Zusammenarbeit zu verbessern.
- **Scrum und Kanban** finden Anwendung in der Bauprojektsteuerung.
- **Taktplanung und Just-in-Time-Lieferketten** sorgen für effizientere Baustellenlogistik.

Dieses Buch zeigt anhand **konkreter Beispiele**, wie diese Methoden auf Bauprojekte übertragen werden können.

Aufbau des Buches

Dieses Buch ist als **praxisnaher Leitfaden** konzipiert und bietet sowohl theoretisches Wissen als auch direkt anwendbare Methoden. Die Kapitel sind so strukturiert, dass sie einen schrittweisen Einstieg in **Lean-Agile Projektmanagement für die Bauwirtschaft** ermöglichen.

Dabei soll dieses Buch **nicht nur informieren, sondern zur direkten Umsetzung anregen**. Die Bauwirtschaft steht vor einem Wandel – mit den richtigen Methoden kann sie diesen aktiv gestalten.

1. Grundlagen von Lean und Agile im Bauwesen

Die Bauwirtschaft ist geprägt von komplexen Projekten, langen Planungszyklen und zahlreichen Akteuren, die koordiniert werden müssen. Traditionelle Ansätze im Projektmanagement haben sich über Jahrzehnte bewährt, doch in der heutigen dynamischen Umwelt stoßen sie zunehmend an ihre Grenzen. Lean-Agile Methoden bieten eine Möglichkeit, Bauprojekte effizienter zu steuern, Zeitverluste zu minimieren und Ressourcen optimal einzusetzen.

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Prinzipien von **Lean Management und agilem Projektmanagement** erläutert. Es wird dargestellt, wie diese beiden Ansätze in der Bauwirtschaft angewendet werden können, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen und in welchen Situationen eine Lean-Agile Vorgehensweise besonders sinnvoll ist.

1.1 Was ist Lean Management?

Ursprung in der Toyota-Produktionsphilosophie

Lean Management ist eine Managementphilosophie, die ihren Ursprung in der Automobilindustrie hat, insbesondere im **Toyota Production System (TPS)**. Toyota entwickelte in der Mitte des 20. Jahrhunderts ein Produktionssystem, das darauf abzielte, Verschwendung zu reduzieren, Qualität zu verbessern und kontinuierliche Verbesserungen in den Arbeitsabläufen zu etablieren.

Dieses System basiert auf fünf zentralen Prinzipien:

1. **Wert aus Kundensicht definieren** – Produkte und Dienstleistungen müssen exakt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sein.
2. **Wertströme identifizieren** – Prozesse werden auf ineffiziente Schritte und Verschwendung überprüft.

3. **Fluss optimieren** – Kontinuierliche, störungsfreie Abläufe ohne Wartezeiten und Verzögerungen.
4. **Pull-Systeme statt Push-Systeme** – Material- und Arbeitsflüsse werden durch Nachfrage gesteuert, nicht durch übermäßige Vorproduktion.
5. **Streben nach Perfektion** – Kontinuierliche Verbesserung (Kaizen) und Fehlervermeidung durch frühzeitige Problemerkennung.

Anwendung in der Bauwirtschaft: Lean Construction

Lean-Prinzipien wurden in den 1990er-Jahren auf die Bauindustrie übertragen und unter dem Begriff **Lean Construction** weiterentwickelt. Dabei stehen die Reduzierung von **Verschwendung, Wartezeiten und ineffizienten Prozessen** im Mittelpunkt.

Typische Anwendungsbereiche von Lean Construction sind:

- **Just-in-Time-Baustellenlogistik:** Materialien werden bedarfsgerecht geliefert, um Lagerkosten zu reduzieren und Platzmangel zu vermeiden.
- **Last Planner System (LPS):** Eine Planungsmethode, die den Fokus auf verlässliche Terminsteuerung und kollaborative Arbeitsweise legt.
- **Taktplanung:** Eine optimierte Arbeitsorganisation, die sicherstellt, dass alle Gewerke synchronisiert arbeiten und keine Engpässe entstehen.

Lean Construction sorgt für effizientere Bauprozesse, eine höhere Termintreue und eine verbesserte Qualität.

1.2 Was ist agiles Projektmanagement?

Das Agile Manifest und seine Prinzipien

Agiles Projektmanagement entstand in der Softwareentwicklung als Reaktion auf die Starrheit klassischer Methoden. Das **Agile Manifest**,

das 2001 von führenden Softwareentwicklern formuliert wurde, definiert vier zentrale Werte:

- **Individuen und Interaktionen** stehen über Prozessen und Werkzeugen.
- **Funktionierende Ergebnisse** sind wichtiger als umfassende Dokumentationen.
- **Zusammenarbeit mit dem Kunden** ist entscheidender als Vertragsverhandlungen.
- **Reagieren auf Veränderung** hat Vorrang vor dem starren Befolgen eines Plans.

Diese Werte wurden in zwölf Prinzipien überführt, die darauf abzielen, **flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren, den Kunden kontinuierlich einzubeziehen und interdisziplinäre Teams zu fördern.**

Agilität in der Bauprojektplanung und -umsetzung

Auch in der Bauwirtschaft zeigt sich, dass eine **starre Planung oft nicht ausreicht, um komplexe Bauprojekte erfolgreich zu steuern.** Bauvorhaben sind von zahlreichen Unwägbarkeiten geprägt: Wetterbedingungen, Materialverfügbarkeit, Genehmigungsverfahren und unvorhergesehene technische Herausforderungen. Ein agiler Ansatz ermöglicht es, sich flexibel an Veränderungen anzupassen und gleichzeitig eine **klare Zielorientierung** beizubehalten.

Agile Methoden im Bauwesen können auf mehreren Ebenen angewendet werden:

- **In der Planung:** Agile Methoden wie Scrum ermöglichen eine iterative Herangehensweise, bei der Entwurfs- und Planungsphasen nicht starr nacheinander ablaufen, sondern flexibel anpassbar sind.
- **In der Bauausführung:** Baustellenprozesse können durch tägliche Abstimmungen (Daily Stand-ups), visuelles Management

(Kanban-Boards) und kurze Planungszyklen effizienter organisiert werden.

- **In der Zusammenarbeit:** Agile fördert eine interdisziplinäre, transparente und kollaborative Arbeitsweise zwischen Bauherren, Planern und ausführenden Firmen.

1.3 Unterschiede & Synergien von Lean & Agile

Lean und Agile haben viele Gemeinsamkeiten, verfolgen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte:

Kriterium	Lean Management	Agiles Projektmanagement
Fokus	Effizienz & Eliminierung von Verschwendung	Flexibilität & Anpassungsfähigkeit
Ziel	Optimierung der Wertschöpfungskette	Schnelle Reaktion auf Veränderungen
Kernprinzipien	Kaizen, Pull-Systeme, Flow-Optimierung	Iterative Entwicklung, Kundenfeedback
Anwendungsbereich	Bauprozesse, Logistik, Zeitplanung	Planung, Koordination, Kommunikation

Tabelle 1: Unterschiede und Synergien von Lean und Agile

Synergien zwischen Lean und Agile:

Obwohl Lean Management und agiles Projektmanagement aus unterschiedlichen Kontexten stammen, ergänzen sie sich in vielen Bereichen. **Lean** konzentriert sich auf die Effizienz des Gesamtprozesses, während **Agile** die Flexibilität innerhalb eines Projektes erhöht.

- **Lean verbessert den Material- und Arbeitsfluss**, während **Agile schnelle Anpassungen in der Planung ermöglicht**.
- **Lean reduziert Verschwendung**, während **Agile die Zusammenarbeit und Kommunikation optimiert**.