

Inhalt

Einführung	1
Das Projekt Konferenzcharter bei Fine Sails	5
A	7
Ablaufplan	7
Abnahme	7
Abnahmegremium	14
Aktivität	14
A-K-V-Matrix	14
Akzeptanzmanagement	15
Änderungsantrag	20
Änderungsgremium	20
Änderungsmanagement	21
Anforderungsanalyse	27
Arbeitspaket	34
Audit	34
Auftraggeber	34
Auftragnehmer	34
Auftragserklärung	34
Auftragsvergabe	34
Aufwandspuffer	34
Aufwandsschätzung	35
Ausgangsanalyse	42
B	53
Balkendiagramm/ -plan	53
Beteiligungskonzept	53
Betroffenheitsanalyse	53
C	61
Change-Control-Board	61
Change Management	61
Change Request	71
Controlling	72
D	93
Dokumentation	93
Durchführungsplan	98
E	99
Earned-Value-Analyse	99
Endabnahme	99
Ergebnis	99

F	101
Feinplanung	101
Fertigstellungsgrad.....	120
Frühwarnindikator	120
FSG.....	120
Führung.....	120
G	129
Gantt-Diagramm.....	129
Grobplanung	129
K	141
Kick-off	141
Kommunikation	147
Kommunikationsplan.....	158
Kostenplan	158
Krafffeldanalyse.....	158
Krisenmanagement	158
Kritischer Pfad	170
L	171
Lenkungsausschuss.....	171
Lessons learned.....	171
Liste offener Punkte	171
M	173
Machtpromotor	173
Magisches Quadrat	173
Marketing	173
Matrix-Projektorganisation.....	177
Meilenstein	177
Meilensteintrendanalyse.....	177
Mitarbeitereinsatzplan	177
Multiprojektmanagement.....	177
N	191
Nachkalkulation.....	191
Netzplan	191
Nutzenmanagement.....	191
O	201
Organisation.....	201

P	225
Planungsmatrix	225
Programm-Management.....	225
Projektabbruch.....	225
Projektabschluss.....	225
Projektabschlussbericht	232
Projektassistenz.....	232
Projektaufaktveranstaltung	232
Projektbüro	232
Projektcontroller.....	232
Projektcontrolling	232
Projektdefinition	233
Projektdokumentation	239
Projektdurchführung	239
Projektkommunikation	246
Projektlandschaft	246
Projektleiter.....	246
Projektlogbuch.....	246
Projektmarketing.....	246
Projektorganisation	247
Projektphase.....	247
Projektplan.....	247
Projektstrukturplan.....	247
Projekttagebuch.....	247
Projektteam	247
Projektvertrag	248
PSP	248
PT	248
Puffer	248
Q.....	249
QS	249
Qualität	249
Qualitätsmanagement.....	249
Qualitätsmanager	264
R.....	265
Ressourcen	265
Risiken.....	265
Risikoanalyse	265
Risikomanagement.....	265

S.....	281
Sachmittelpfan.....	281
Software-Werkzeuge.....	281
Spezifikation.....	289
Statusbericht	289
T.....	291
Teamentwicklung.....	291
Teilabnahmen.....	300
Teilprojekt.....	300
Teilprojektleiter	301
Terminpuffer	301
Tools.....	301
Touch-down.....	301
V.....	307
Veränderungsmanagement.....	307
Vertragsmanagement.....	307
W.....	315
Wirtschaftlichkeitsrechnung.....	315
Work Breakdown Structure.....	315
Z.....	317
Ziel	317
Zieldefinition	317
Literatur.....	333