

# INHALT

Vorwort . . . . .	VII
Einleitung	
1. Wiederaufbau der Kathedrale von Canterbury 1174–1185 . . . . .	1
2. Klosterbau von Wittewierum um 1238 . . . . .	10
3. Bauherr . . . . .	15
A. ORGANISATION	
1. Kirchliche Baulast und „fabrica ecclesiae“ („Kirchenfabrik“) Finanzierung 42 . . . . .	31
2. Verwaltung der „fabrica ecclesiae“ . . . . .	44
3. Fabrikverwalter . . . . .	51
magisterium 58 – Bestellung 60 – Idoneität 61 – Amtszeit 61 – Zahl 62 – Eid 64 – Aufgabenbereich 64 – Schreiber 68 – Kontrolle 69 – Besoldung 70 . . . . .	
4. Straßburger Frauenwerk . . . . .	71
5. Königliche Bauorganisation in England im 13. Jh. . . . .	75
6. Königliche Bauorganisation in Unteritalien im 13. Jh. . . . .	80
7. Städtisches Bauamt . . . . .	86
8. Städtische Bauordnungen . . . . .	93
9. Hütte und Zunft . . . . .	101
10. Steinmetzenbruderschaft (Regensburg 1459) . . . . .	107
11. Hütten-Gebäude . . . . .	121
12. Rechnungsbücher . . . . .	130
13. Arbeitszeit und Lohn . . . . .	137
a) Arbeitszeit und Festtage . . . . .	137
b) Tagelohn . . . . .	143
c) Stücklohn (Werkvertrag, Akkord) . . . . .	151
d) Vergabeverfahren . . . . .	167

## B. PLANUNG

1. Architekturzeichnung – Werkzeichnung . . . . .	171
2. Grundriß- und Ansichtszeichnungen . . . . .	173
3. Vorbildhafte Gestalt: exemplar, forma, scema . . . . .	179
4. Planung: dispositio, descriptio, ordinatio, designatio . . . . .	186
5. Modelle . . . . .	188
6. Fehlende Baupläne vor dem 13. Jh. . . . .	191
7. Ritzzeichnungen . . . . .	192
8. Risse . . . . .	198
9. Musterbücher . . . . .	207
10. Reißboden und Reißbrett . . . . .	226
11. Schablonen . . . . .	229

## C. AUSFÜHRUNG

1. Werkmeister und Parlier . . . . .	236
Erwin von Steinbach 241 – 1. Hälfte 14. Jh. 242 – Peter Parier 242 –	
2. Hälfte 14. Jh. 246 – Ulrich von Ensingen 248 – Hanns von Burg-	
hausen 253 – 15. Jh. 254 – Arnold von Westfalen 257 – Entlohnung	
258 – Gutachten 260 – Mailand 261 – Parlier 266	
2. Arbeitskräfte . . . . .	268
a) Handwerkerzahlen und Wanderungen . . . . .	269
b) Maurer, Steinmetz, Bildhauer . . . . .	285
c) Steinbrecher . . . . .	312
d) Mörtelmacher (Mörtelrührer) . . . . .	313
e) Putzer und Tüncher . . . . .	316
f) Zimmermann . . . . .	317
g) Brettschneider/Säger . . . . .	330
h) Dachdecker . . . . .	332
i) Hilfsarbeiter/Tagelöhner und Hüttenknecht . . . . .	334
3. Vermessung . . . . .	339
4. Materialbeschaffung und Transport zur Baustelle . . . . .	355
5. Transport auf der Baustelle . . . . .	370
a) Leiter und Laufschräge . . . . .	370
b) Tragbahre, Mulde, Vogel und Schulterkorb . . . . .	377
c) Schubkarre und Wagen . . . . .	386
d) Aufzug und Kran . . . . .	393
Windwerk 403 – Wolf 422 – Zange 422	
6. Baugerüste . . . . .	427

Bildnachweis . . . . .	446
------------------------	-----

Literatur . . . . .	447
---------------------	-----

Anmerkungen . . . . .	453
-----------------------	-----

Verzeichnis der abgebildeten Bi-Nummern . . . . .	531
---	-----