

Inhalt

VORWORT _7

EINLEITUNG _8

AUFSTELLUNG EINES TERMINPLANS _9

- Elemente eines Terminplans _9
- Darstellungsarten _12
- Darstellungstiefe _16
- Erstellen eines Rahmenterminplans _21
- Aufbau eines projektorientierten Terminplans _22
- Ablaufplanung der Vorgänge _27
- Dauerplanung der Vorgänge _35

ABLÄUFE IM PLANUNGS- UND BAUPROZESS _39

- Planungsbeteiligte _39
- Koordination der Planung _42
- Koordination der Ausführungsvorbereitung _43
- Vorbereitung des Bauprozesses _45
- Rohbau _47
- Gebäudehülle _48
- Innenausbau _49
- Haustechnik _57
- Abschließende Arbeiten _61

ARBEITEN MIT EINEM TERMINPLAN _63

- Fortschreiben und Pflegen eines Terminplans _63
- Störungen im Bauprozess _65
- Auffangen von Störungen _69
- Terminplanung als Dokumentation des Prozesses _71

SCHLUSSWORT _73

ANHANG _74

- Tabellen _74
- Literatur _79
- Der Autor _79