

Inhaltsverzeichnis

	VORWORT	3
	LECHNER	
I.	Wie vermeidet der AG die Übertragung unkalkulierbarer Risiken?	5
	WERKL	
II.	Pacta sunt servanda!?...und/oder doch die österreichische Lösung? Fokus Bauzeit bei Infrastrukturprojekten	19
	SCHIEFER / HECKE	
III.	Einfluss des Vergabeverfahrens auf das Potential von Mehrkostenforderungen.....	35
	HOFSTADLER / KUMMER	
IV.	Was sind Produktivitätsverluste und welche Wirkungen haben diese?	53
	GRALLA	
V.	Was wird in Deutschland unter dem Begriff Einzelnachweis verstanden und wie wird in der Praxis damit umgegangen?	85
	POCHMARSKI	
VI.	Ist in Österreich ein Einzelnachweis erforderlich?	101
	REGNER / ENTACHER / AICHINGER	
VII.	Kommunikation bei Störungen und ihre Auswüchse in der Praxis.....	125
	GARY / KISIN	
VIII.	Typische Mehrkosten, die erst nach Leistungserbringung erkennbar werden	141
	WIESNER	
IX.	Was sind unkalkulierbare Risiken und wie werden diese in der Praxis auf den AN übertragen?	163
	SPONSOREN	177