
Inhaltsübersicht

	Einleitung	1
1	Überblick und Einführung	7
2	Projektorganisation	23
3	Prozess- und Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung	39
4	Projektinitiierung	73
5	Projektplanung	97
6	Projektumsetzung und -controlling	139
7	Projektabschluss und -abschluss	173
8	Qualitätsmanagement	183
9	Risikomanagement	203
10	Personalmanagement	227
11	Reifegradmodelle	281
12	Zusammenfassung	293
	Anhang	299
A	Lösungshinweise	301
B	Glossar	329
C	Referenzen	333
	Index	335