

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	
Vorwort, Einführung	7
Kapitel 2	
Grundlagen zum Projektmanagement und Projektcontrolling	11
2.1 Grundsatzliches/Begriffe	11
2.2 Projektmanagement	13
2.3 Projektcontrolling	14
2.4 Die Methoden des Projektmanagements/Projektcontrollings	15
Kapitel 3	
Das Modul PS (Projektsystem) in SAP R/3	33
3.1 Einordnung von PS unter SAP R/3	33
3.2 Einführung des Projektsystems	33
3.3 Die Grunddaten	35
3.4 Die operativen Strukturdaten	36
3.5 Die Planungsfunktionen	39
3.6 Die Projektrealisierung	46
3.7 Das Informationssystem	48
3.8 Projektsteuerung mit der Projektplantafel	53
3.9 Zusammenfassung	54
Kapitel 4	
Praxisbeispiel	55
4.1 Festsetzung einer sinnvollen Aufbauorganisation bzw. eines Projektstrukturplans und Pflege der dafür notwendigen Stammdaten	56
4.2 Kostenplanung des Projekts	78
4.3 Terminplanung des Projekts	89
4.4 Projektrealisierung/-durchführung	92
4.5 Projektberichterstattung	94
4.6 Realisierung	107
4.7 Projektsteuerung mit der grafischen Projektplantafel	109

Kapitel 5	
Customizingeinstellungen zum Praxisbeispiel	113
5.1 Allgemeines zum Customizing	113
5.2 Notwendige modulübergreifende Customizingeinstellungen	114
5.3 Customizingeinstellungen im Modul PS	128
5.4 Programmart	172
5.5 Zuordenbare operative Objekte	175
5.6 Benutzerfelder	177
5.7 Investitionsprofil	179
5.8 Abrechnungsprofil / Verrechnungsschema / Ergebnisschema	181
Kapitel 6	
Einführungsstrategie zu Projektmanagement und SAP R/3	183
6.1 Grundsätzliche Voraussetzungen	183
6.2 Die generelle Einführungsstrategie zu Projektmanagement	185
6.3 Die generelle Einführungsstrategie zu SAP R/3	190
6.4 Einführungsstrategie zu SAP R/3 Modul PS (Projektsystem) als Projektmanagementtool	192
6.5 Die Kommunikationsstrategie	197
Kapitel 7	
Zusammenfassung und Ausblick	199
Stichwortverzeichnis	201