

Einleitung	5
-------------------------	---

Grundlagen

1. Wer Schule entwickeln will, muss Projekte managen können	7
2. Was macht ein Projekt zum <i>Projekt</i> ?	10
3. Was Projektmanagement mit Eisbergen zu tun hat	14
4. Ein Projekt hat vier Phasen!	20

Los geht's!

5. Projektauftrag: Konkretisierung und Zielklärung	24
6. Umfeldanalyse: Vernetzungen und Abhängigkeiten sichtbar machen	28
7. Projektstrukturplan (PSP): Komplexe Projekte transparent machen ..	32
8. Projektablaufplan (PAP): Aktivitäten koordinieren und Zeitplan aufstellen	37
9. Risikoanalyse: Schwierigkeiten einschätzen und vorbeugen	40
10. Projektorganisation: Zuständigkeiten und Verfahren festlegen	43
11. Projektsitzungen: Teilnehmerorientiert und effizient moderieren ...	48
12. Projektauswertung: Evaluation des Ablaufs und der Ergebnisse	53
13. Einmal vorgemacht: Das Praxisbeispiel von A bis Z	59
14. Eine Schule – viele Projekte: So behalten Sie den Überblick	70

Die Methoden-Kiste

• Blitzlicht	75
• Brainstorming	76
• Situationsanalyse	77
• Fragebogen zur Teamdiagnose	78
• Kopiervorlage Evaluationszielscheibe	79
• Kopiervorlage Projektauftrag	80
• Kopiervorlage Aktionsplan	81
• Kopiervorlage Projektbericht	82

Literatur zum Weiterlesen	83
--	----