

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1 Zielsetzung | 1 |
| 2 Chronologie eines Exportprojektes | 3 |
| 2.1 Projekt-Phase. | 3 |
| 2.1.1 Projektbeginn | 3 |
| 2.1.2 Projektart | 4 |
| 2.1.3 Durchführbarkeit | 5 |
| 2.1.4 Sonderfälle | 7 |
| 2.2 Ausschreibungsphase. | 9 |
| 2.2.1 Präqualifikation | 10 |
| 2.2.2 Lastenheft (Tender) | 13 |
| 2.2.3 Angebotserstellung | 17 |
| 2.3 Verhandlungsphase. | 35 |
| 2.3.1 Auswertung | 35 |
| 2.3.2 Verhandlungen. | 37 |
| 2.3.3. Vertrag | 47 |
| 2.4 Abwicklungsphase. | 53 |
| 2.4.1 Produktion (Fertigung). | 55 |
| 2.4.2 Lieferung (Transport). | 58 |
| 2.4.3 Bauteil. | 64 |
| 2.4.4 Montage/Inbetriebnahme. | 65 |
| 2.5 Schematische Darstellung des Exportprozesses. | 74 |
| 3 Spezialthemen. | 83 |
| 3.1 Consulting Engineers - Beratende Ingenieure. | 83 |
| 3.2 Die INCOTERMS. | 86 |
| 3.3 Zahlungsbedingungen. | 89 |
| 3.4 Das Dokumenten-Akkreditiv. | 93 |
| 3.5 Exportfinanzierung | 96 |
| 3.6 Kompensationsgeschäfte. | 100 |

| | | |
|----------|---|------|
| 3.7 | Bankgarantien | .103 |
| 3.8 | E-Business | .107 |
| 3.9 | Deutsche Entwicklungshilfe | .112 |
| 3.10 | Die Weltbank-Gruppe | .117 |
| 3.11 | Versicherung eines Exportgeschäftes | .121 |
| 3.12 | Abnahmegesellschaften | .126 |
| 4 | Vokabel-Register | .129 |
| 4.1 | Teil I: Englisch-Deutsch | .130 |
| 4.2 | Teil II: Deutsch-Englisch | .149 |