

Inhaltsverzeichnis

1. Lernsituation: Projekte systematisch starten	1
Warm up – Welche Bedeutung hat das richtige Teambuilding in der Arbeitswelt?	1
1.1 Lernaufgabe	2
Wie müssen die Mitglieder im Team agieren, um erfolgreich zu sein?	2
1.2 Lernaufgabe	3
Welchen Nutzen bringt die Office Consult den Kunden?	3
Aufbau eines Newsletters	3
1.3 Lernaufgabe	5
Welche Aufgaben sind für einen Projektstart zu erledigen?	5
1.4 Lernaufgabe	7
Welche Maßnahmen sind notwendig, damit der Start-up-Workshop erfolgreich abläuft?	7
1.5 Lernaufgabe	9
Welche Vorteile bringt ein firmeninternes Wiki?	9
Reflexion der 1. Lernsituation	10
2. Lernsituation: Projekte professionell planen	10
Warm up – Eine systematische Projektplanung ergibt sich durch	10
2.1 Lernaufgabe	11
Welche Instrumente des Projektmanagements können genutzt werden, um Informationen von den Gästen der Eröffnungsfeier der Office Consult GmbH zu gewinnen?	11
2.2 Lernaufgabe	13
Wie plane ich professionell eine Mitarbeiterschulung?	13
Reflexion der 2. Lernsituation	15
3. Lernsituation: Projekte gezielt durchführen und kontrollieren	16
Warm up – Ohne Kontrolle geht es nicht –warum?	16
3.1 Lernaufgabe	16
Welche Hürden müssen überwunden werden, bis die Mitarbeiter(innen) in der Netzplantechnik erfolgreich geschult sind?	16
3.2 Lernaufgabe	17
Welche Informationen benötigen die Projektteams, um bei zukünftigen Projekten einen reibungslosen Ablauf zu garantieren?	17
Reflexion der 3. Lernsituation	18
4. Lernsituation: Projekte erfolgreich realisieren	18
Warm up – Welche Erwartungen wurden im letzten Projekt gemacht?	18
Wie erstelle ich eine repräsentative Referenzmappe, um die Aufmerksamkeit und das Vertrauen bei den Kunden zu wecken?	18
Weitere Einsatzmöglichkeiten der Lernaufgabe 4	19
Anregungen für Projektthemen	19
Reflexion der 4. Lernsituation	20