

# Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Professionelle Hochschulprojekte</b>              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Projektdefinition                                    | 2         |
| 1.2      | Hochschuldidaktischer Kontext                        | 3         |
| 1.3      | Checkliste zum Einstieg in die projektbasierte Lehre | 8         |
| 1.4      | Übersicht  | 9         |
| <b>2</b> | <b>Kurze Zusammenfassung von Projektmanagement</b>   | <b>11</b> |
| 2.1      | Projektdefinition und -start                         | 12        |
| 2.2      | Projektplanung und -strukturierung                   | 13        |
| 2.3      | Zeitplanung  | 16        |
| 2.4      | Projektorganisation                                  | 18        |
| 2.5      | Projektcontrolling und -durchführung                 | 19        |
| 2.6      | Projektabschluss                                     | 21        |
| <b>3</b> | <b>Die Projektmethode PPM</b>                        | <b>23</b> |
| 3.1      | Projektmethode                                       | 24        |
| 3.2      | Projektportfolio                                     | 25        |
| 3.3      | Kommunikation zwischen den Projektpartnern           | 26        |
| 3.4      | Kulturelle Aspekte                                   | 28        |
| 3.5      | Einbindung in das Curriculum                         | 28        |
| 3.6      | Zielorientierung                                     | 29        |
| 3.7      | Arbeitsaufwand und Kosten                            | 31        |
| 3.8      | Umsetzung der Projektmethode                         | 33        |
| <b>4</b> | <b>Projektmethode in den Phasen</b>                  | <b>35</b> |
| 4.1      | Projektakquisition, -definition und -start           | 37        |
| 4.2      | Projektvergabe und Organisation                      | 40        |

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 4.3      | Projektplanung .....                                       | 41        |
| 4.4      | Projektdurchführung und -controlling .....                 | 43        |
| 4.5      | Projektabschluss und Reflexion .....                       | 43        |
| <b>5</b> | <b>Spezielle Projektarten .....</b>                        | <b>45</b> |
| 5.1      | Entwicklung .....  | 45        |
| 5.2      | Wissenschaftliche Projekte .....                           | 46        |
| 5.3      | Organisationsprojekte .....                                | 47        |
| 5.4      | Veranstaltungsorganisation .....                           | 48        |
| 5.5      | Lehr-Lern-Projekte .....                                   | 50        |
| 5.6      | Publikationsprojekte .....                                 | 52        |
|          | <b>Zusammenfassung .....</b>                               | <b>55</b> |
|          | <b>Was Sie aus diesem Essential mitnehmen können .....</b> | <b>57</b> |
|          | <b>Literatur .....</b>                                     | <b>59</b> |