

	Autorenverzeichnis	7
	Abkürzungsverzeichnis	9
	Einleitung	11
Kapitel 1	Fragen 1 bis 10	
	Grundlegende Begriffe	15
Kapitel 2	Fragen 11 bis 20	
	Projektziele und Auswahl geeigneter Vorgehensmodelle	27
Kapitel 3	Fragen 21 bis 30	
	Rollen im Projektmanagement	39
Kapitel 4	Fragen 31 bis 40	
	Arbeitspaket- und Terminplanung	51
Kapitel 5	Fragen 41 bis 50	
	Integrierte Termin-, Ressourcen- und Budgetplanung	63
Kapitel 6	Fragen 51 bis 60	
	Requirements Management (RQM) & Engineering Change Management (ECM)	75
Kapitel 7	Fragen 61 bis 70	
	Risiko- und Qualitätsmanagement	87
Kapitel 8	Fragen 71 bis 80	
	Projekt-Controlling und Projektmanagementtools	99
Kapitel 9	Fragen 81 bis 90	
	Information, Kommunikation und Projektabschluss	111
Kapitel 10	Fragen 91 bis 100	
	Normen & Standards	123
	Anhang	135
	Literaturverzeichnis	141