

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Vorbereitung des Einsatzes .....</b>	<b>1</b>
1.1 Aufgabenstellung .....	1
1.1.1 Beauftragendes Unternehmen .....	1
1.1.2 Ausführendes Unternehmen .....	3
1.1.3 Aufgaben des Bauleiters .....	4
1.2 Persönliche Vorbereitung .....	8
1.2.1 Die Entsendung .....	8
1.2.2 Tauglichkeitsvoraussetzungen .....	13
1.2.3 Sprache .....	15
1.2.4 Kleidung .....	15
1.2.5 Dokumente .....	16
1.3 Prüfung und Auswertung des Vertrages .....	17
1.3.1 Technische Aufgabenstellung .....	17
1.3.2 Vertragskonditionen .....	19
1.3.3 Banken, Versicherungen .....	21
1.3.4 Grenz- und Landesbehörden .....	21
1.3.5 Außenhandelsrecht .....	23
1.3.6 Sonstige Beteiligte im Ausland .....	26
1.4 Standortbedingungen .....	29
1.4.1 Landesinformationen .....	29
1.4.2 Erkrankungen .....	32
1.4.3 Infrastruktur .....	42
1.4.4 Unterkünfte .....	46
1.4.5 Versorgung .....	47
1.4.6 Gelände .....	48
1.4.7 Kultur .....	51
1.4.8 Religionen .....	55
1.5 Organisatorische Vorbereitung .....	61
1.5.1 Planung der Aufbauorganisation .....	61
1.5.2 Wirtschaftliche Gestaltung .....	62
1.5.3 Ablaufplanung .....	63

<b>2</b>	<b>Einsatzbeginn</b>	67
2.1	Übernahme der Bauleitung vor Ort	67
2.1.1	Bedingungen für Bauleitung und Baustelle	67
2.1.2	Wirkungen der Übernahme	70
2.1.3	Ordnung auf der Baustelle	70
2.2	Einrichtung der Baustelle vor Ort	72
2.2.1	Forderungen für die Bauleitung	72
2.2.2	Einrichtung	73
2.2.3	Besondere Bedingungen	73
2.2.4	Sicherung der Baustelle und Baustelleneinrichtung	75
<b>3</b>	<b>Baustelle</b>	77
3.1	Leitung	77
3.1.1	Kommunikation	77
3.1.2	Verhandlungen	80
3.1.3	Personalführung	83
3.1.4	Arbeits- und Gesundheitsschutz	88
3.2	Probleme des Bauablaufes	93
3.2.1	Typische Störungen	93
3.2.2	Beweisführung	101
3.2.3	Notsituation	105
<b>4</b>	<b>Abschluss des Einsatzes</b>	107
4.1	Abnahmeverordnung	107
4.1.1	Dokumente	107
4.1.2	Leistungen	109
4.1.3	Abnahmeprotokoll	110
4.2	Baustellenberäumung	112
4.2.1	Abbau, Rückführung	112
4.2.2	Auswertung des Auslandseinsatzes	113
4.3	Zahlungen	113
4.3.1	Sicherungsformen	113
4.3.2	Verhalten bei Verzug oder Weigerung	117
<b>5</b>	<b>Internationale Normen</b>	119
5.1	Eurocodes	120
5.2	Maßeinheiten	121
5.3	Volumen	122
5.4	Gewicht	123
<b>6</b>	<b>Anlagen</b>	125
6.1	Anlage 1	125
6.1.1	Checkliste Eignung	125

6.2	Anlage 2 . . . . .	127
6.2.1	Checkliste Einsatzvorbereitung . . . . .	127
6.3	Anlage 3 . . . . .	129
6.3.1	Checkliste Zusatzvertrag . . . . .	129
6.4	Anlage 4 . . . . .	131
6.4.1	Checkliste Übernahme Bauleitung . . . . .	131
6.5	Anlage 5 . . . . .	132
6.5.1	Checkliste Einsatz . . . . .	132
6.6	Anlage 6 . . . . .	134
6.6.1	Checkliste Standort . . . . .	134
6.7	Anlage 7 . . . . .	136
6.7.1	Checkliste Notsituation . . . . .	136
6.8	Anlage 8 . . . . .	138
	Muster Baustellenordnung . . . . .	138
6.8.1	Geltungsbereich . . . . .	139
6.8.2	Leitung . . . . .	139
6.8.3	Arbeitskräfteeinsatz . . . . .	141
6.8.4	Beweissicherung . . . . .	143
6.8.5	Ordnung und Sicherheit . . . . .	144
6.8.6	Baustelleneinrichtung . . . . .	149
6.8.7	Sonstiges . . . . .	151
6.8.8	Muster Bautagebuch . . . . .	151
6.9	Anlage 9 . . . . .	155
6.9.1	Muster Rapportordnung . . . . .	155
6.10	Anlage 10 . . . . .	157
6.10.1	Muster Abnahmeverordnung . . . . .	157
6.10.2	Muster Abnahmeprotokoll . . . . .	159
6.11	Anlage 11 . . . . .	161
6.11.1	Muster Brandschutzordnung . . . . .	161
6.12	Anlage 12 . . . . .	165
6.12.1	Muster Baustellenapotheke . . . . .	165
6.13	Anlage 13 . . . . .	166
6.13.1	Muster Ablaufplan . . . . .	166
6.14	Anlage 14 . . . . .	168
6.14.1	Incoterms . . . . .	168
6.15	Anlage 15 . . . . .	170
6.15.1	Internationale Kennzeichen Kraftfahrzeuge, Güterwagen . . . . .	170
6.15.2	Unternehmensbezeichnungen . . . . .	173
6.16	Anlage 16 . . . . .	175
6.16.1	Buchstabierformen . . . . .	175
6.17	Anlage 17 . . . . .	177
6.17.1	Internationale Vorwahlen, Weltzeit . . . . .	177

6.18 Anlage 18 . . . . .	181
6.18.1 Grußformen . . . . .	181
6.19 Anlage 19 . . . . .	183
6.19.1 Handsignale . . . . .	183
<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>185</b>