

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Abbildungsverzeichnis.....	IX
Tabellenverzeichnis .....	XV
<b>1 Grundlagen .....</b>	<b>1</b>
1.1 Zum Projektbegriff.....	1
1.2 Zum Projektmanagementbegriff .....	5
1.3 Aufgabenbereiche des Projektmanagement .....	11
1.4 Erfolgsfaktoren des Projektmanagement .....	41
<b>2 Projektorganisation .....</b>	<b>47</b>
2.1 Grundformen der Projektorganisation .....	50
2.1.1 Linienintegrierte Projektorganisation .....	50
2.1.2 Stab-Projektorganisation.....	51
2.1.3 Matrix-Projektorganisation .....	53
2.1.4 Reine Projektorganisation.....	59
2.2 Erscheinungsformen der Multi-Projektorganisation.....	64
2.3 Erscheinungsformen der unternehmungsübergreifenden Projektorganisation .....	72
2.3.1 Arbeitsgemeinschaft/Konsortium .....	72
2.3.2 Generalunternehmerschaft .....	77
2.3.3 Einzelauftragsorganisation.....	79
2.3.4 Projektnetzwerk .....	80

2.4 Erscheinungsformen der Organisation internationaler Projekte.....	84
2.4.1 Schnittstellen .....	84
2.4.1.1 Schnittstelle zwischen Auftraggebern.....	84
2.4.1.2 Schnittstelle zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern .....	88
2.4.2 Risikopolitische Aspekte .....	91
<b>3 Instrumente zur Projektplanung und -steuerung.....</b>	<b>108</b>
3.1 Projektstrukturplan .....	108
3.2 Balkendiagramme .....	118
3.3 Netzplantechnik .....	120
3.3.1 Deterministische Netzplantechnik .....	124
3.3.1.1 Zeitplanung .....	124
3.3.1.2 Kapazitätsplanung.....	170
3.3.1.3 Kostenplanung.....	186
3.3.1.3.1 Elementare Vorgehensweise.....	186
3.3.1.3.2 Integrative Vorgehensweise.....	209
3.3.1.4 Finanzplanung.....	220
3.3.2 Stochastische Netzplantechnik .....	226
3.4 Rechnergestützte Projektmanagementsysteme .....	245
3.4.1 Überblick .....	245
3.4.2 Grundlagen der Projektplanung mit Microsoft® Office Project .....	249
Lösungen .....	269
Literaturverzeichnis.....	297
Stichwortverzeichnis .....	329