

THESE 1

Von **komplizierten** zu **komplexen Systemen** S. 012

Von
komplizierten

**zu komplexen
Systemen**

Projektparlament & Konsenswerkstatt S. 038

Stacey Matrix S. 022

PAVE S. 026

Segeln auf Sicht S. 032

Cynefin S. 035

VUCA Matrix S. 043

Canvas S. 047

Quellen und Literatur S. 051

S. 052 Von **Planarbeit** zu **Pionierarbeit**

S. 062 Marktplatz der Macher

S. 066 Lean Startup

S. 072 Design Sprints

S. 075 Prototyping

S. 079 Spielerische Innovation

S. 082 Hackathon

S. 085 Szenario Technik

S. 092 Quellen und Literatur

THESE 2

Von
Planarbeit

**zu
Pionierarbeit**

Von
Nacheinander

THESE 3

Von **Nacheinander** zu **Miteinander** S. 094

zu
Miteinander

Team Profile	S. 104
Teamzeit	S. 111
Liberating Structures	S. 114
Scrum	S. 118
Mob Working	S. 124
Appreciative Inquiry	S. 128
Kybernetische Vernetzung	S. 131
Quellen und Literatur	S. 135

S. 136 Von **Geschlossen** zu **Offen**

S. 147	Effectuation
S. 151	Get out of the Building
S. 154	Crowdfunding
S. 158	Co-Creation
S. 163	Collaborative PM
S. 167	Working Out Loud
S. 171	Mastermind Gruppen
S. 175	Quellen und Literatur

THESE 4

Von
Geschlossen

zu
Offen

THESE 5



Von **Wissen** zu **Können** S. 176

Mittelinventar	S. 186
Hospitation	S. 190
Kollegiale Beratung	S. 193
Experimente	S. 197
Gamification	S. 200
Mentoring	S. 203
Communities of Practice	S. 207
Quellen und Literatur	S. 211

S. 212 Von **Management** zu **Führung**

S. 222	Delegation Poker
S. 226	Rollenverhandlung
S. 232	Servant Leadership
S. 235	Führung im Team
S. 239	Team Self Assessment
S. 243	Motivrad
S. 248	Facilitation
S. 251	Quellen und Literatur

THESE 6





Von
Standardisierung

zu
Integration

THESE 7

Von **Standardisierung** zu **Integration** S. 252

Projektmarkt S. 262

Barcamp S. 265

Iterative Auftragsklärung S. 268

Puls-Meeting S. 271

Entscheidungsbeschleuniger S. 275

Culture Hacking S. 279

Prinzipien statt Regeln S. 285

Quellen und Literatur S. 289

Anhang S. 290

Platz für Ideen S. 290

Die Autoren S. 294

Impressum S. 296