Inhaltsverzeichnis

BT 0T 00T 3 O RO 5

Ein Handbuch flir ArchiteKten? ..ot ssseneens 5

T EINFUNTUNG (o 23

1.1 Der Architekt 23

1.2 Der Architekt und seine Ausbildung 24

1.3 Anmerkungen in eigener SAChe ... mincccsciencnn, 27

1.4 Erklarungen und Beschreibungen in diesem Buch 27

1.5 Strukturhinweis flr den LeSer ... seenees 30

1.6 FAChDEQriffe e 31

1.7 LRTESATZE ettt ettt e ee e s 41

2 Das Bauprojektu e e e 43

2.1 Einmaligkeit der BedinQUnQen ... esneneesessene 43

2.2 Die fachlich Beteiliglten ..t 44

23 Projektmerkmale und Projektziele 45

2.3.1 Beispiel Projektmerkmale fiir ein Verwaltungsgebdude .............. 47

2.4 QUATIHALSSICNEIUNG oot 47
2.41 BIM Building Information Modeling - eine kritische

AUSEINANAEISETZUNG cocviieiiieiren et e s e e e nns 48

2.4.2 Erfordernisse der QualitdtsSiCherung ....ccoveeeirccrincrcincvicicn e, 53

3 Die wesentlichen Beteiligten ... 55

3.1 Die Bauherrin, der Bauherr ... 55

3.2 Auftraggeber, Architekt, INGENICUS .. 56

3.2.1 Der Auftraggeber ..o 57

3.2.2 Die AG-Mitwirkungspflichf ..o 58

3.3 Der Baumanager - Kernleistungen des Baumanagements........cccoocovuue... 63

3.4 Die Ausbildung des ArchiteKten ..o e 71

4  Der private und 6ffentliche Auftraggeber ..o, 81

4.1 Allgemeines zum Auftraggeber (AG) ... rrecrmereeesmemresecine i enessesseeseennae 81

Bibliografische Informationen HE
http://d-nb.info/123294064X digitalisiert durch IONAL
‘B IOTHE


http://d-nb.info/123294064X

10

Inhaltsverzeichnis

4.2 Die zwei Arten des AufTraggebers. .. e 81
4.3 Wesentliches der VOB Teil A ..ot 82
4.4 Hinweis zur Glltigkeit der Anhdnge von Angeboten ........coceviccineane 83
Biiroorganisation fiir die Objektplanung und Objektiiberwachung......... 85
5.1 Projektinformationen fiir Objektplanung und

ODJeKIUDEIWACHUNG...cectcerre ettt s es 85
5.2 Verordnungen, Gesetze, VOrsChriften .. rmnonnnnmescccrnecrenvenences 86
Architekten-Teilleistungen i s 89
6.1 Die wesentlichen Beteiligten ... 89
6.1.1 Der Architekt oo 89
6.1.2 Der BauUunTerneNmMer. e 89
6.1.3 Gegenseitige Verpflichtungen ..., 90
6.1.4 Wesentliche Merkmale der Grundleistungen des

Architekten LPH T = 9 90
6.1.5 Grundsatzliches zum notwendigen Aufwand des

Architekten j& LPH. ..ot 91
6.1.6 HOAI Honoraranteil v. H. fiir die Grundleistungen der

fachlich Beteiligten ..o, 92
6.2 Die QUAlitAtSPlanUNG . s sttt 93
6.2.1 QUAalIEATSSTUTEM ot 93
6.2.2 Qualitat der Nachhaltigkeit = C2C.....cooeiiiniiiin e 94
6.3 Die KosStenplanuUng et 95
6.3.1 Ertauterungen zur DIN 276:2018-12 .oviviimimeceeiieeseis 97
6.3.2 Die Stufen der Kostenermittlung nach DIN 276:2018-12............. 98
6.3.3 Mittelbedarfs- und -abflussplan ..o 102
6.3.4 Fortschreibung der ermittelten Kosten, Vorbereitung

der Kostenkontrolle ..o 102
6.3.5 Nicht erkennbare Kosten und KostenindeX.......ococvvevviininsincennnenne 103
6.3.6 KOStENKENNMWEILE .oe ettt et b e s 103
6.4 TErMINPlANUNG cocercereerer sttt rsssss s as s s s s sns st 106
6.4.1 Methoden und Vorgehen ... 106
6.4.2 Darstellung von Terminplanen ... 108
6.4.3 Uberwachung und Steuerung - Kontrolle und

FOrtSChreiBUNG .ot 109
6.5 BaubesChreiDUNGEN ...ttt ettt s 1M



Inhaltsverzeichnis

6.5.1 Projekt-Zielkatalog. oo e 112
6.5.2 Allgemeines zu Erlduterungsberichten......cicinninnieen 112
6.5.3 Die ObjektbesChreibUNg....cooovveciniiciiriiiccsic s 13
6.5.4 Die Baubeschreibung ..o 13
6.5.5 Das Raum- und Bau-Buch ... 113
6.5.6 Die Schnittstelen iste. it 114
6.6 WEILEre Beteiligte. oo reereee e snesereaeene 114
6.7 Baunebenkosten und Finanzierung 17
6.8 Die ZielfindungSphase ... 18
Planungs- und Baumangel......cccoviiiivviinniinnicninnii e 121
7.1 Welche Arten von Mangel gibt €52 ..o sess s 121
7.2 Wie entstehen Planungsmangel?.. ..o 122
7.3 Wao entstehen Planungsmangel? ... e sesesscenes 123
7.4 Wie machen sich Planungsméngel im téglichen Berufsleben

DEMEIKDAT? et e e cn e 125
7.5 Wie lassen sich Planungsmangel vermeiden? ... 127
7.6 Wiederkehrende Pflichten zur Vermeidung von

PlanungSMENGEIN ... trcecaeee e seers s er s e 128
Architektenvertrag .. e 131
8.1 Das Architekten-, Bauvertrags- und Verbrauchervertragsrecht

BGB § B850 T ottt snre et s e nas 132
8.2 Der BAUVETTIAG sttt 134
8.3 Der Verbraucherbauvertrag. . et 135
8.4 Regelungen des ArchiteKtenVertrags .o eoeeemrereenccrenrieerrecseeenene 136
8.4.1 Der Architektenvertrag - zielorientiert oder

einzelleistungsorientiert e 136
8.4.2 Rechtsform des Architektenvertrages ..o 137
8.4.3 Wesentliche Merkmale des Vertrags ... 137
8.4.4 Rat in Rechtsangelegenheiten oder unerlaubte

ReChESDEratUNG .ot e 138
8.4.5 Erfolgshonorar nach HOAI 8 7 (6).ccueeeeeeicreeeee e e, 139
8.4.6 Honorareinbehalt durch den AG.....cocoviii i 139
8.4.7 Die Ausflihrungsanweisung und Anscheinsvollmacht........c.cc........ 140
8.4.8 Hol- und Bringschuld, Leistungen aller Beteiligten ....c.cccceceernneee. 140

11



12

Inhaltsverzeichnis

10

11

12

8.4.9 Die VertragsfriSten it s 140
8.4.10 Hinweis zum Urheberrecht des Architekten

(8 2 Urheberrechtsgesetz UrhG) ..o ioicreivenrnrcreecreeescseeesine e 140
8.4.11 Vorzeitiges Aufldsung des Vertrages .....cccevvierennnne erteee e 141
8.4.12 Aligemeine haftungsrechtliche Hinweise ......ccooiveinccniiinccennn. 141
Leistungsprogramm des Baumanagers.. . eiciiiinennsiienesnssnsens 149
9.1 Leistungen des Baumanagers LPH 1 = LPH 9., 149
9.1.1 Architekt und Baumanager ...t 149
9.1.2 Eroffnungsbesprechungen des Baumanagers .....ovvvviieneeiviennens 149
9.1.3 Die wesentlichen Aufgaben des Baumanagers.....ccioevvvninccnennn, 151
9.1.4 LPH 1 Grundlagenermittiung bis LPH 9 Objektbetreuung ............. 152
9.2 Weitere Leistungen des Baumanagers.....cnnnennn 161
9.2.1 Die Auftraggeber-Projektieiter (AG=PL) ....cccervnerinicieeciie 161
9.2.2 Das Projekthandbuch PHB ..o 162
9.2.3 Beseitigung von Krisen, Abweichungen und

Anderungen durch den Baumanager ......cccvimnieirecennenvesnenee s 162
9.2.4 PIanuNgSI@ISTUNGEN oo 164
9.3 Der Bauvertrag eG oder GU - Vorteile und Nachteile.....ccoonnininn. 168
9.3.1 Der vertraglich geschuldete Objektplanungsaufwand................... 171
Baumanagement-Architektenvertrag.......comieiicrnccnnncinnnnccn e 173
10.1 Mehr als ein Bauherrenberater ... 173
10.2 Aufbau und Inhalt des VErtrages..... v 173
10.3 Beispiele und RegelungshinWeiSe .......oueervceentnecvsninssinsiss s 174
Das Baurecht, die VOB und weitere stille Beteiligte ....ccvvvenrernincineninnnee 179
1.1 Das private und dffentliche BaureCht .o 179
11.2 Die VOB und weitere stille BeTeiligte ..iiiininnininteenereiecersienaa 181
11.2.17  Die VOB Tl A oottt st e b st st n i 182
11.2.2  Die VOB Teil B oovoeiceeeeee ettt st et saeiene s 183
11.2.3 Die VOB Tl C ettt b s s s 183
11.2.4 Inhalte der VOB Teil B..oo oo 183
11.2.5 Die Leistungsbeschreibung, der Bauvertrag......ocovevncinniininnc 185
Die Kommunikation im digitalen Zeitalter ... 187
12.1 BesSpreChUNGSEDENEN ..ot 187



[Inhaltsverzeichnis

Al

A1
A,
Al
Al

Al
Al
Al

A.l.

AN

A

A1

A1

A1

Al

A

~N OO O s

12

13

14

15

.16
A1,
.18
At

17

19

.20

Mittel der Kommunikation: Protokolle entsprechend

OrganisationshandBbuch ... s 189
KommunikationSverwaltung .....ceeecrcnccenneecrecrsercmcscosnsesesseenens 189
Entscheidende Punkte zum erfolgreichen Gelingen eines
PrOJEKLES oot s 190
........................................................................................................... 193
Checklisten fiir die mangelfreie Objektplanung ......cocerenrnccinnenn. 193
Bestimmen des GrundstUckSWErtS...coccunrneiinenicnencncnrereeeeeere 198
Bestimmen der Vermessungsgebtihren der
GrundstlicksnebenkosSten. ..o 199
Bestimmen der Gerichts- und Notargeblhren sowie der
GrunderWerbDSSTRURT vttt s e e 200
Beurteilung des Grundstlickswertes zu Altlasten ..o 201
Ermittlung der Kosten der Wertermittlung ....ccooveeinivcncneccncece 202
Ermittlung von Genehmigungsgebihren .........cccoivevinennvcinnnnnn 204
Ermittlung von Kosten fiir Neuordnung und Umlegung
von Grund- und FIUrStGCKen ..ot 204
Ermittlung der Maklerprovision ..., 205
Ermittlung der Kosten fiir das Aufheben von Rechten Dritter...... 206
Ermittiung der Kosten fiir das Ablésen von Lasten und
BESCNTENKUNGEN .ottt e 207
Ermittlung Sonstiger Kosten flir die Rdumung eines
GrUuNASTUCKS. cveeecreie ettt e e 208
SicherungsmaBnahmen durch Baustetleneinrichtung, um die
BaumaBnahme auf dem Grundstiick durchfiihren zu kdnnen........ 209
Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen sowie
Abbruch-, Riickbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten............... 210
Altlastenbeseitigung von schadstoffhaltigen Bauteilen und
SChAUSTOFTEN i e s 21
Herrichten der Geldndeoberfldchen fir eine
BauwWerkSgriinOung. oo 213
Kampfmittelraumung Baugeldnde .....c.ovveieoiiiiiniiiecrecee 215
Kulturfunde Baugelande ...ooccoveeeineeiiercenectircec et 217
Radumung des bewohnten Gebietes.....ccoeiiieiinininincene e 218
Kosten fir die Vertrage tber Beschaffung, Herstellung bzw.
Anderung oder den Ausbau einer 6ffentlichen ErschlieBung........ 219
Herstellung der nichtdffentlichen Verkehrsflachen
und technischen Anlagen ... e e 222

13



14

Inhaltsverzeichnis

Al

AN

A
AN
Al
A
A1
A
A1
A
A

Al
A1
A
Al
Al
A
A
A1
A
A
Al
A
A
A
A1
Al
A
A
A1
Al
A

AN
A1

21

.22

.23
.24
.25
.26
27
.28
.29
.30
31

.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
39
40
.41
42
43
44
.45
.46
47
.48
.49
.50
.51
.52

.53
.54

MaBnahmen und Abgaben von Verpflichtungen zum

Naturschutz, Baumbestand ..o 223
Provisorische Ma3nahmen baulicher und organisatorischer

Art bei Bauprojekten im Bestand ..o, 224
Herstellen einer Baugrube. ... 225
Herstellen einer BaugrubenumschlieBung ... 228
Herstellen einer Wasserhaltung. ..., 233
Herstellen eines Untertage-Bodenaushubs......cccciiviiniiininccnens 235
Auftreten nicht gekannter Zustande. ... 236
Verbesserung des Baugrundes ..., 237
Herstellen der FUNdamente ..o 240
Herstellen der Griindung mittels Pfahlen ... 241
Herstellen der Beldge auf Sohl-, Boden- bzw.

Fundamentplatien . 243
Herstellen von Abdichtungen ..o 246
Herstellen einer Drainage......iiiecenccnnn e 249
Herstellen einer Thermo-Bodenplatte ..o 251
Herstellen von tragenden AuBenwanden ... 252
Herstellen von nichttragenden AuBenwanden ... 258
Herstellen von AuBenstitzen.....ciiin s 262
Herstellen von AuBenwanddffnungen ... 264
Herstellen von AuBenwandbekleidungen, auBen ... 267
Herstellen von AuBlenwandbekleidungen, innen........ccceevevineinenns 271
Herstellen von elementierten AuBenwandkonstruktionen............ 275
Herstellen von Lichtschutzelementen. ... 277
Herstellen von Schutzelementen.......ccovninince v 279
Herstellen von tragenden INNenwanden ......o.coovvvmnccnninniniinnis 280
Herstellen von nichttragenden Innenwanden ... 284
Herstellen von Innenstlitzen . ..o, 288
Herstellen von Innenwanddffnungen ... 291
Herstellen von Innenwandbekleidungen ... 293
Herstellen von elementierten Innenwandkonstruktionen .............. 296
Herstellen von Lichtschutzelementen........coooiincinncinins 298
Herstellen von Schutzelementen. ..o 300
Herstellen von tragenden und nichttragenden horizontalen
BaukonSTrUKEIONEN .ovveiceieeeceetcreeersiei st 301
Herstellen von DeckenOffnungen ... neecincniciiaicnns 306
Herstellen von Beldgen auf Deckenkonstruktionen.......ccoveeeneee 307



Inhaltsverzeichnis

Al
A
A
A

A1
A

A
Al
A
A
Al
A1

A1
A1

A1

AN

A

A

A1

Al

A1

A1
A

A

A1
A

.55
.56
.57
.58

.59
.60

.61
.62
.63
.64
.65
.66

.67
.68

.69

.70

A

72

73

74

.75

.76
a7

.78

.79
.80

Herstellen von Bekleidungen von Deckenkonstruktionen ..............
Herstellen von elementierten Deckenkonstruktionen....................
Herstellen von Schutzelementen........ccoooooieciiiiecce e

Herstellen von Baukonstruktionen fiir flache und geneigte
DACREY e e e e

Herstellen von Dach8ffnungen. ...,

Herstellen von Beldgen auf Dachkonstruktionen
von ungenutzten und genutzten Dachflachen ......cviiiinens

Herstellen von Bekleidungen von Dachkonstruktionen ..................
Herstellen von elementierten Dachkonstruktionen ...
Herstellen von Lichtschutzelementen....ooiciiieccis e cceneceeenne
Herstellen von Schutzelementen. ..o ivvecceniiciecenccirccee e
Herstellen von InfrastrukturmaBnahmen fiir den StraBenverkehr..

Herstellen von InfrastrukturmaBnahmen fir den
Schienenverkenr ....oooccceeeieiiiicciri s eree s ee s e rr it e eaeaee e aanes

Herstellen von InfrastrukturmaBBnahmen fiir den Flugverkehr......

Herstellen von Baukonstruktionen von Anlagen des Verkehrs-
DZW. GEWASSEraUSDAUS .ooviiei ittt

Herstellen von Baukonstruktionen von Anlagen der
ADWASSEIENTSOIGUNG Lottt et e erne e e erne s rneeeseesmnesess

Herstellen von Baukonstruktionen von Anlagen der
WaSSEIVEISOIGUING c.ueirrireeeereree st seeseere st se et sbe i s sen et ane s

Herstellen von Baukonstruktionen von Anlagen der
Energie- und Informationsversorgung ...

Herstellen von Baukonstruktionen von Anlagen der
ADTallENTSOIGUNG .coueeeieirreeeec et s bs e e

Herstellen von Ver- und Entsorgungsaniagen fiir Gase,
Flissigkeiten und Feststoffe .o

Einbauen von mit dem Bauwerk fest verbundenen
baukonstruktiven EinDauten....ciivieeececn et

Einbauten mit einer besonderen Zweckbestimmung
0ES BAUWETKS. .ottt sn e s r e ac s nenene

Landschaftsgestalterische Einbauten ...

Einbauten, entsprechend der besonderen Zweckbestimmung
AES BAUWETKS. .ttt e e

Einbauten von Abdichtungen und Drainagen in Stauanlagen,
DAmmen und DePONien .t ee st srne s e eme e

Einbausysteme, die der Orientierung und Information dienen......
Einbau von Schutzeinbauten ...

15



16

Inhaltsverzeichnis

AN
Al
A1

A1
A1
A

A
A1

AN
A.1

Al
A1
AN
Al
A1

Al
Al

A

Al
A
A

AN
AN

A1

A1
A1

.81
.82
.83

.84
.85
.86

.87
.88

.89
.90

91
.92
.93
.94
.95

.96
.97

.98

.99

.100
101
A
.103
.104
A.l.

102

105

.106
Al
Al
.109
110
A

107
108

m

Einbau von Sanitarzellen. ... 351
Herstellen der Baustelleneinrichtung ..o 352
SicherungsmaBnahmen durch Geriistarbeiten, um die

BaumaBnahme auf dem Grundstiick durchfiihren zu kbénnen........ 355
SicherungsmaBnahmen flir Unterfangungen, Abstiitzungen etc.... 355
Abbruch- und Demontagearbeiten ..., 356
MaBnahmen zur Wiederherstellung fiir den

bestimmungsgemiBen Gebrauch....ccocncniiiiiie 359
MaBnahmen zur MaterialentsSorgung ... 360
Zusatzliche MaBnahmen bei der Erstellung von

BaukonStruKtioNeN coueeieiccece e 361
MaBnahmen der provisorischen Baukonstruktionen ..., 363
Baukonstruktionen und MaBnahmen, die mehrere

Kostengruppen betreffen und Baustellengemeinkosten................ 364
Abwasser-installationen in Bauwerken ..o, 365
Technische Anlagen fiir (Frisch=) Wasser ......cocccvmennnrninncnccenenes 366
Bereitstellung von Gasen flir Kochzwecke. ... 368
Einbau von vorgefertigten Installationsblocken ete. .o 369
Wirmeerzeugungs- und Versorgungsanlagen fiir Gebédude

zentral oder dezentral ..o 370
WErmeverteilnetze ..o e 371
Montage von Heizkorpern, Flachenheizsystemen

(BOAEN, Wand) .. oeive ettt sttt vesr e sre s e n e s nne e 373
Heizungsinstallationen zur Betriebssicherung bei niedrigen
TEMPEIATUTEN oottt s eb e ras 374
Bauangaben zu Rauchgaszligen ... 375
Allgemeine Angaben zu mechanischen Liiftungsanlagen............... 376
Bauangaben zu mechanischen Liftungsanlagen ... 378
Bavangaben zu Teilklimaanlagen ... 379
Bauangaben zu Klimaanlagen ... 380
Bauangaben zu Kélteanlagen ... 382
Bauangaben zu Liiftungs-, Kiihldecken, Abluftfenstern;
InstallationsdoppelbOden ... 384
Bauangaben zu elektrischen Anlagen und Verteilsystemen........... 385
Bauangaben zu Stromerzeugungsaggregaten ... 386
Bauangaben zu Niederspannungsschaltanlagen ... 388
Bauangaben zu Niederspannungsinstallationsanlagen ................ 388
Bauangaben fir die Allgemeinbeleuchtung ... 390
Einbauten fir den BltzSChUTZ ..o 392



Inhattsverzeichnis

A1
113
114
A
A.1.
A1,
Al
119
120
121
122

Al
A

A
A1
Al
A1

A
Al
A
Al

Al

A1,
Al
A1,

A
A1
A

Al

A1,

AN

A1
A1

AT

112

115
116
17
118

123
124
125
.126
A1

127

.128

129
130
131

132
133
134

135

136

137

.138
.139

140

Bauangabe zu stromflihrenden Leitungen .......ccvcveviiiinciinnnnenn, 393
Einbau eines FrequenzZumformers .o 394
Einbauten fir Kommunikationsanlagen ... 395
Einrichtung von Such- und Signalanlagen ..o 396
Einrichten einer Zeitdienstanlage ..o, 397
Einrichten einer elektroakustischen Anlage ..., 398
Einrichten einer audiovisuellen Medienanlage ........ccooveveniinnnnne 399
Einrichten einer Gefahrenmelde- und Alarmanlage.....cccevvenne 400
Einrichten von Datenlibertragungsnetzen ......cvnvnniniinnnnes 402
Einrichten Anzeigesysteme fiir den StraBenverkehr .....ccccovvveenne. 404
Einrichten der Fernliberwachung entfernter Objekte von
StraBenverkehrsanlagen ... 405
Einrichten von vertikalen Forderanlagen ......ccccoviviiincecnninnn 406
Einrichten von Fahrtreppen und Fahrsteigen .....ccvnviencnnnns 408
Errichten von Fassadenaufziigen, Glasdachbefahranlagen ete...... 409
Errichten von Transportaniagen ... 41
Einrichtung zum Giliterumschlag mit Be- und Entladen................. 414
Einbauten fiir mechanische Baukonstruktionen wie Tore

UNG BrUCKEN eoeei ettt e e 416
Einbauten fir Hebebihnen und Ladebricken....ccoeenniiiciinnnnn, 416
Einbauten von kiichentechnischen Anlagen ... 418
Einbauten flr Wiascherei-, Reinigungs- und badetechnische

ANTAGEN oo e e s 419
Einbauten fiir medizin- und labortechnische Anlagen .................. 420
Einbauten von Feuerloschanlagen ..o, 41
Einbauten von Wirme-, Kilte- und

Kiihlwasserversorgungsaniagen . 422
Einbauten von nutzungsspezifischen Anlagen

{Staubsauganlagen, biihnentechnische Anlagen) .....ccooeeceorcccncene 423
Bauten von verfahrenstechnischen Anlagen, Wasser,

ADWASSEr UNA GaSE.cooiiiiieeeiit ettt 425
Einbauten von Anlagen fiir die Ver- und Entsorgung mit

FESTSTOTTN. .ttt e 426
Entnahmeaniagen an TalSPerren ... ecirncrninecenrecrneeceercsennennens 427
Anlagen fir Automationsstationen, Bedien-, Anzeige- und
AuSGabeCINTIChTUNGEN et e s 428

Anlagen von Schaltschrinken zur Aufnahme von
AutomationseinrichtuNGen ..o 430

17



18

Inhaltsverzeichnis

A,
142
.143
144
.145
146
A1
.148
.149
.150
151

A
A
Al
AN
A1

A
Al
A1
A

A1
Al

A

Al

A

Al

Al

A

A1

141

147

1562
.153
A1,

154

.155

156

.157

.158

159

.160

161

Ubergeordnete Einrichtungen fiir Automation und Management 431

Einbau von Kabeln, Leitungen und Verlegesystemen ......c.coceveenens 432
Einbau von Netzen zur Datendbertragung ......coceciniviiiciinnnnicnnn 433
Sonstiges 0hne AnGaben ... e 434
Einrichten von Sicherungsanlagen der Baustelleneinrichtung...... 434
Einrichten von Gerilist-Sicherungsanlagen ........ccnciiiinenes 437
SicherungsmaBnahmen von Bauwerk-Unterfangungen................. 438
Abbruch- und DemontagearDeiten ... 439
Arpeiten der InstandsSetzung ... 440
Arbeiten der MaterialentSorgung ... 441
Zusatzliche MaBnahmen bei der Erstellung von

Baukonstruktionen ... 441
MaBnahmen fiir provisorische Baukonstruktionen........ccceneeinnes 443
MaBnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen........occeeinis 444

MaBnahmen Erdbau: Herstellung, UmschlieBung,
Wasserhaltung, Vortrieb, SONStiges ..o 445

MaBnahmen Grindung, Unterbau: Baugrundverbesserung,
Griindungen und Bodenplatten, Griindungsbeldge, Abdichtungen
und Bekleidungen, Drainagen, Sonstiges .......ocovnnivrinvniinenncnn. 447

MaBnahmen Oberbau, Deckschichten: Wege, StraBen, Pldtze,
Hofe, Terrassen, Stellplatze, Sportplatzflachen, Spielplatzflachen,
Gleisanlagen, Flugplatzflachen, Sonstiges......ccooveiiciiiiiiicienn, 449

MaBnahmen Baukonstruktionen: Einfriedungen,
Schutzkonstruktionen, Wandkonstruktionen, Rampen,

Treppen, Tribiinen, Uberdachungen, Stege, Kanal- und
Schachtkonstruktionen, Wasserbecken, Sonstiges ......vcvieeeeneaie. 451

MaBnahmen Technische Anlagen: Abwasseranfagen,

Wasseranlagen, Anlagen fiir Gase und Fliissigkeit,
Wirmeversorgungsanlagen, Raumlufttechnische Anlagen,

elektrische Anlagen, Kommunikations-, sicherheits- und
informationstechnische Anlagen, Automation,

nutzungsspezifische Anlagen, SONStIges .o 454

MaBinahmen Einbauten in AuBenanlagen und Freiflichen:
Allgemeine Einbauten, besondere Einbauten, Orientierungs- und
Informationssysteme, SONStIGES ....cccivriivnnieniincsicsine s 457

MaBnahmen Vegetationsfidchen: Vegetationstechnische
Bodenbearbeitung, Sicherungsbauweisen, Pflanzflichen,

Rasen- und Saatflichen, Sonstiges ..., 458
MaBnahmen Wasserflachen: Befestigungen, Abdichtungen,
Bepflanzungen, SONSTIGES .o 459



Inhaltsverzeichnis

A1,

A
A
A
Al

Al

A
A

A

Al

A
Al
A

A2

162

.163
164
.165
.166

167

.168
169
Al
Al
72

170
171

173

174
175
176

A2
A.2.2
A2.3

A2.4
A25
A.2.6
A.2.7
A.2.8
A2.9
A.2.10
A2
A.2.12
A.2.13
A.2.14

MaBnahmen fir Aulenanlagen und Freiflachen:
Baustelleneinrichtung, Geriiste, SicherungsmaBBnahmen,
Abbruchmafinahmen, Instandsetzungen, zusatziiche MaBnahmen,
provisorische AuBenanlagen und Freifldchen, Sonstiges ...............

Allgemeine Ausstattung mit Mobeln und Gerdten ...
Besondere Ausstattung mit Mdbeln und Gerdten........ccccccevnins
Ausstattung mit informationstechnischen Geraten ..o,

Klinstlerische Ausstattung oder Gestaltung des Bauwerks sowie
der AuBenanlagen und Freiflachen ...,

Sonstige Ausstattung oder Gestaltung des Bauwerks sowie der
AuBenanlagen und Freiflachen ...,

BaunebenkoSten ..ot e
Bauherrenaufgaben ...
Leistungen zur Vorbereitung der Objektplanung ...
Leistungen zur ObjekIplanung...ococeceiiiriec e

Leistungen der (Objekt-) Planung und Uberwachung der
AUSTURTUNG e s

Leistungen zur Durchfiihrung von Wettbewerben zur
Erarbeitung eines Konzepts fiir Kunstwerke oder kiinstlerisch
gestaltete BaULele ..o

Leistungen allgemeiner Baunebenkosten.......coovvivniicnncicinnnne
Leistungen sonstiger Baunebenkosten ...,
Leistungen der Finanzierung des Bauprojekts.......ccvvenincnninnne

Checklisten Baumanagement (BM) ......ccocuvreereronrunrrnrrrnscisssessensesssenssennes
BM Checkliste - Blro-Handbuch BHB......ccccovvvvmvcrn e
BM Checkliste - Mitarbeiter-Einsatzplanung......ccoocvniniccinnnene,

BM Checkliste - Interne Koordination LPH 1 - 4, offene Punkte,
Hol- und Bringschuld. ..o s

BM Checkliste - Planung der Projektabwicklung ...
BM Checkiiste - Zum erfolgreichen Gelingen des Projektes..........
BM Checkliste - Besprechungen und deren Teilnehmer .................
BM Checkliste - Architekten- und Ingenieurvertrag.......coocevenee
BM Checkliste - Abnahmen der Architekten-LPH.......c.cccoccencnis
BM Checkliste - Organisations-Handbuch OHB............coeis
BM Checkliste - Projekt-Handbuch PHB..........covciciiiiiccie
BM Checkliste - Beratung des Auftraggebers.......covvneeiviecnnncnnns
BM Checkliste - Projektbeteiligte. ..o
BM Checkliste - Prifung der Eignung der fachlich Beteiligten....
BM Checkliste - Projektmerkmale, Verstdndnis-Erkldrung.............

19



20

Inhaltsverzeichnis

A.2.15

A.2.16

A.2.17
A.2.18
A.2.19
A.2.20
A.2.21
A.2.22
A.2.23
A.2.24
A.2.25
A.2.26
A.2.27
A.2.28
A.2.29
A.2.30
A.2.31

A232

A.2.33

A.2.34

A.2.35
A.2.36

A.2.37
A.2.38
A.2.39
A.2.40
A.2.41
A.2.42
A.2.43

BM Checkliste - Einsatzform Bau-Fachunternehmer als eG

O GU ettt e e e 492
BM Checkliste - Projekt-Zielkatalog, Allgemein, Qualitat -

KOSEEN = TRIMINE ciiiieie ettt 492
BM Checkliste - Projektstrukturierung als Ordnungskriterium..... 493
BM Checkliste - Aufbau- und Ablauforganisation ... 493
BM Checkliste - Krise durch Abweichungen und Anderungen...... 495
BM Checkliste - Baubeschreibung ..o 496
BM Checkliste —= Schnittstellenliste .....ococcinieiiiciiiie e 496
BM Checkliste = Raumbuch ... 497
BM Checkliste - BrandsChutz ....ccoooeveiieiniiir e, 497
BM Checkliste = SchallsChutz ..o, 499
BM Checkliste = WArmeschutz ..c..ccceoeevenecnincicccinec e, 500
BM Checkliste = FeuchteschUtzZ. ..o oo, 501
BM Checkliste = SAUTeSCRULZ ccoveeerieee e, 502
BM Checkliste - Status-Projektbericht ..o, 503
BM Checkliste = Bautagebuch .ot 503
BM Checkliste = LPH 1 Grundiagenermittlung.......ccccocovivivininnnnnns 504
BM Checkliste - LPH 2 - 3 Priifung der Entwurfsplanungen

der fachlich Befeiligten ..., 505
BM Checkliste - LPH 4 Genehmigungsplanung Bauantrag, Vereinfachtes
Genehmigungsverfahren, B-Plan, Bauvoranfrage, Baulast...........cc........ 505

BM Checkliste - LPH 5 Ausfiihrungsplanung, grundsatzbestimmende
Details, baubegleitende Planung, Freigabe, Koordination,
Fortschreibung, Pliane Dritter, Zusdtzliche Leistung......ccoeevevenenennn 506

BM Checkliste - LPH 6 Vorbereitung der Vergabe, Ermittein
und Zusammenstellen von Mengen, Vertragsbedingungen,
Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit

LeistungsverzeichnisSen. ..o 508
BM Checkliste — LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe ... 509
BM Checkliste - LPH 8 Objektiiberwachung und

DOKUMENTETION 1ttt et e ane e 511
BM Checkliste ~ LPH 9 Objektbefreuuny ...ccoviviiiiiicneciinninnininns 513
BM Checkliste - Praqualifikation Bieter ... 514
BM Checkliste - Kontrolle der Objektplanungen der Vorplaner.... 514
BM Checkliste - Bestandsuntersuchung .....coccovvinininnnnnneienns 515
BM Checkliste = Baugrund ........cocvvvmnniinieinsnicinnsnne e 516
BM Checkliste - Kosten und Kostenkontrolle. ... 516
BM Checkliste = ANTIEGET .ooivrrercirccriiisri e et 518



Inhaltsverzeichnis

A.2.44
A.2.45
A.2.46
A.2.47
A.2.48
A.2.49
A.2.50
A.2.51
A.2.52
A.2.53
A.2.54
A.2.55
A.2.56

A3
A.3.1
A.3.2
A3.3
A3.4
A.3.5
A.3.6
A3.7
A.3.8
A3.9
A.3.10
A3.11
A3.12
A3.13
A.3.14
A.3.16
A3.17
A3.18
A.3.19
A.3.20
A.3.21
A.3.22
A.3.23
A.3.24

BM Checkliste - Baurechnungspriifung mit Kostenkontrolle ........ 518
BM Checkliste - Allgemeine Hinweise zu Zeichnungsinhalten ..... 520
BM Checkliste - Zeichnung amtlicher Lageplan ......ccccceveinnnenne, 522
BM Checkliste - Zeichnung Grundlagenermittiung ... 523
BM Checkliste - Zeichnungen Vorplanung ....c...ccccinennvnenceennens 524
BM Checkliste - Zeichnungen Entwurfsplanung ......cccocrviiniccnn 527
BM Checkliste - Zeichnungen Genehmigungsplanung .....c..cce.e.... 530
BM Checkliste - Zeichnungen Ausflhrungsplanung. ... 531
BM Checkliste - Detail-Zeichnungen ..o 532
BM Checkliste - Ausflihrungs-Zeichnungen TGA........coccoiiviciencs 533
BM Checkliste - Nutzerplanung/Verkauf......cocoovereomnvcnonnnncncncnnes 534
BM Checkliste - Facility-Management.......ccccocerinncernsncniinneeane, 536
BM Checkliste - Projekt-Nachbetrachtung (Projektreview)........... 538
Checklisten LB-Qualitdten der Bauausflihrung........coecnncrienecns 540
VBQ 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung (BE) ... 543
VBQ 007 Gerlstarbeiten ..o 545
VBQ 002 ErdarDeiten oottt 546
VBQ 003 und 004 Landschaftsbauarbeiten ..., 550
VBQ 005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen .......... 553
VBQ 006 Spezialtiefbau ...ccovviece i 554
VBQ 007 Untertagebauarbeiten.......ocoivviniciinciicccniiice 558
VBQ 008 Wasserhaltungsarbeiten ... 559
VBQ 009 Entwasserungskanalarbeiten ..o 561
VBQ 010 Dran- und Versickerungsarbeiten.......civoeniciinnnncnne, 565
VBQ 011 Abscheider- und Kleinkldaranlagen ... 566
VBQ 012 Mauerarbeilen. i 567
VBQ 013 Betonarbeiten ....ovviiicenivicciienrcs e 581
VBQ 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten....cooeieevioeeivcreeercneeins 590
VBQ 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten ... 596
VBQ 017 Stahlbauarbeiten .coeiieieiiertcee e 603
VBQ 018 Abdichtungsarbeiten. ...t 607
VBQ 019 Kampfmittelrumdienst...ccocovreeiinnireeeneneecniesse e 614
VBQ 020 Dachdeckungsarbeiten. ..o mecvienenceriecennee e e 616
VBQ 021 Dachabdichtungsarbeiten......ccoveorirreceninnnneriecrereneens 624
VBQ 022 Klempnerarbeiten ..ooeec vttt 628
VBQ 023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme .............. 632
VBQ 024 Fliesen- und Plattenarbeiten ....cceovveiievncnecenienceneirenens 642

21



Inhaltsverzeichnis

A.3.25 VBQ 025 EStricharDeiteN. i 651
A.3.26  VBQ 026 Fenster, AUBENTUIen ..ot 659
A.3.27  VBQ 027 TisChlerarDEITeN .oocveeiiiiie e e 666
A.3.28 VBQ 028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten.....ccooovriiinniiniciiinenee 684
A.3.29 VBQ 029 Beschlagarbeiten ....cccervcineireiinnc e e 688
A.3.30 VBQ 030 Rollladenarbeiten ..o ii e e 690
A.3.31  VBQ 031 MetallDauarDeiten ..ot 692
A.3.32 VBQ 032 Verglasungsarbeiten ... 696
A.3.33  VBQ 033 Baureinigungsarbeiten. ..o 701
A.3.34 VBQ 034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen................ 704
A.3.35 VBQ 035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten.......ccceceeeeeee. 716
A.3.36 VBQ 036 Bodenbelagarbeiten ..o 720
A.3.37 VBQ 037 TapezierarBeilen ..o 726
A.3.38 VBQ 038 Vorgehdngte entlliftete Fassaden ........ccoceiicinnniiiennan 730
A.3.39 VBQ 039 Trockenbauarbeifen ..o, 738
A.3.40 VBQ 040 Wirmeversorgungsanlagen ~ Betriebseinrichtungen

bis VBQ 078 Kalteanlagen fiir raumlufttechnische Anlagen.......... 749
A.3.41  VBQ 080 StraBen, Wege, PIAtZe ....ccoe i 763
A.3.42 VBQ 081 Betonerhaltungsarbeiten......ccvviviiciiiniiniiecenne 766
A.3.43 VBQ 082 Bekdmpfender HolzsChUTzZ. ... 768
A.3.44 VBQ 083 Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen

Bauteilen und VBQ 084 Abbruch-, Riickbau- und

Schadstoffsanierungsarbeiten ... 772
A.3.45 VBQ 085 Rohrvortriebsarbeiten ... 776
A.3.46 VBQ 087 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung.............. 777
A.3.47  VBQ 090 BaulogistiK....occorvicrninniiriniii s 779
A.3.48 VBQ 091 Stundenlohnarbeiten ... 782
A.3.49 VBQ 096 Bauarbeiten an Bahnlbergadngen.......cccoonniicninninn, 784
A.3.50 VBQ 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen......coooivveeeneinnn 785
A.3.51 VBQ 098 WitterungsschutzmaBnahmen ..., 786
A.3.52 Hinweise zu den Eurocodes (Kurz EC)..ovvreiiiicieecieecee e, 787
A4 Baustile und deren Materialien - Zeitgeschichte

der Architektur und seine Architekten ... 789
A5 QUEHENVETIZEICHNIS ettt s sa st e s e e 790
A6 LTEEIALUT v reevseeee e tens e bt e ee s easea s s ee bbb s bbb bbb nn s 792

SHICHWOITVEIZEICHNIS coveeeteteceetrerreerse et s e sa s saan s s sa s st nas 795

22



